

Утвержден приказом  
управления образования  
Администрации Сосновского  
муниципального района  
Нижегородской области  
от 30.09.2019 № 308-р

**План (дорожная карта)  
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году  
в Сосновском муниципальном районе Центра образования цифрового и  
гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр)**

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Результат                                                                                                         | Ответственный                                 | Срок                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1.       | Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центра в районе                                                                                                                                                                                                                                 | приказ управления образования Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее - ОУО) | Хохлов В.Б.                                   | до 25 октября 2019 г. |
| 2        | Направление информации об общеобразовательной организации (далее - ОО) в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - МОН и МП НО) для включения в перечень общеобразовательных организаций, в котором будет обновлена материально-техническая база и создан Центр. | Письмо ОУО                                                                                                        | Шibaева Е.Н.                                  | до 25 марта           |
| 3        | Назначение руководителя Центра                                                                                                                                                                                                                                                                              | Приказ ОО о назначении с 1 сентября                                                                               | Хохлов В.Б.<br>Андрienко А.В.                 | до 30 апреля          |
| 4        | Выбор помещений ОО для создания Центра                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определение помещений для создания Центра                                                                         | Хохлов В.Б.                                   | до 2 апреля           |
| 5        | Направление в МОН и МП НО информации, экспликации помещений Центров для разработки типового дизайн-проекта Центра                                                                                                                                                                                           | Письмо ОУО                                                                                                        | Шibaева Е.Н.                                  | до 2 апреля           |
| 6        | Направление в адрес МОН и МП НО утвержденной дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области                                                                                                                           | Письмо ОУО                                                                                                        | Шibaева Е.Н.                                  | до 28 февраля         |
| 7        | Организация освещения информации об открытии Центра:                                                                                                                                                                                                                                                        | Размещение информации.<br>Пресс-релиз,<br>Информационная                                                          | Шibaева Е.Н.<br>Зрячев А.С.<br>Андрienко А.В. | апрель - август       |

|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                |                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | - в печатных СМИ;<br>- сетевых СМИ;<br>- сайтах ОУО и ОО                                                                                                                | справка                                                                         |                                |                                                   |
| 8  | Утверждение Положения о деятельности Центра                                                                                                                             | Приказ ОО                                                                       | Шibaева Е.Н.<br>Андрienко А.В. | до 28 февраля                                     |
| 9  | Подбор педагогических работников Центра                                                                                                                                 | Укомплектованность Центра кадрами                                               | Хохлов В.Б.<br>Андрienко А.В.  | до 1 июня                                         |
| 10 | Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом    | Сертификат о повышении квалификации                                             | Шibaева Е.Н.<br>Андрienко А.В. | согласно графику ведомственно го проектного офиса |
| 11 | Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации, Программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом | Отчет о пройденной подготовке                                                   | Шibaева Е.Н.<br>Андрienко А.В. | согласно графику ведомственно го проектного офиса |
| 12 | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ                                                                                         | Протокол педагогического совета<br>Приказ ОО                                    | Шibaева Е.Н.<br>Андрienко А.В. | до 31 мая                                         |
| 13 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра                                                                                                              | Приказ ОО                                                                       | Андрienко А.В.                 | до 25 мая                                         |
| 14 | Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром                                                                            | Протокол родительского собрания                                                 | Андрienко А.В.                 | до 25 мая                                         |
| 15 | Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра                                                                                                             | Приказ ОО                                                                       | Андрienко А.В.                 | до 01 сентября                                    |
| 16 | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»                                                  | Помещение Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования | Хохлов В.Б.                    | июнь - 15 августа                                 |
| 17 | Организация приемки оборудования                                                                                                                                        | Подтверждающие документы                                                        | Хохлов В.Б.<br>Андрienко А.В.  | август                                            |
| 18 | Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия                                                                                                   | Сценарий                                                                        | Шibaева Е.Н.<br>Андрienко А.В. | до 15 августа                                     |
| 19 | Открытие Центра в единый день открытия                                                                                                                                  | Информационное освещение в СМИ                                                  | Шibaева Е.Н.<br>Андрienко А.В. | с 1 сентября                                      |