



РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 18.04. 2019 г.

№ 233-р

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Сосновском муниципальном районе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23, руководствуясь приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 05. 04. 2019г. №316-01-63-857 «Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на начальника управления образования Администрации Сосновского муниципального района Хохлова В.Б.
И.о. главы Администрации
Сосновского муниципального района



24

04 2019

10-01-04/41

Утвержден
распоряжением Администрации
Сосновского муниципального
района Нижегородской области
от 18.04.2019 № 233-р

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году
в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(далее – Центр)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центра в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области	Приказ управления образования Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – ОУО).	Хохлов В.Б.	до 20 апреля
2.	Направление информации об общеобразовательной организации (далее – ОО) в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОН и МП НО) для включения в перечень общеобразовательных организаций, в котором будет обновлена материально-техническая база и создан Центр.	Письмо управления образования Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области	Шibaева Е.Н.	до 20 апреля
3.	Получение приказа МОН и МП НО «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»»	Приказ МОН и МП НО	Шibaева Е.Н. Курнавина И.А.	до 20 апреля
4.	Назначение руководителя Центра	Приказ ОО о назначении с 1 сентября	Хохлов В.Б. Курнавина И.А.	до 30 апреля
5.	Выбор помещений ОО для создания Центра	Определение помещений для создания Центра	Хохлов В.Б.	до 20 апреля
6.	Направление в МОН и МП НО информации, экспликации помещений Центров для	Письмо ОУО	Шibaева Е.Н.	до 20 апреля

	разработки типового дизайн-проекта Центра			
7.	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в районе	Распоряжение Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области	Хохлов В.Б.	до 22 апреля
8.	Направление в адрес МОН и МП НО утвержденной дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области	Письмо ОУО	Шibaева Е.Н.	до 23 апреля
9.	Организация освещения информации об открытии Центра: - в печатных СМИ; - сетевых СМИ; – сайтах ОУО и ОО	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная справка	Шibaева Е.Н. Зрячев А.С. Курнавина И.А.	апрель – август
10.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Шibaева Е.Н. Курнавина И.А.	до 07 мая
11.	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов ведомственным проектным офисом и направление в адрес МОН и МП НО	Письмо Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области	Зудова Т.Г.	апрель
12.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе		Шibaева Е.Н. Курнавина И.А.	май – август
13.	Анализ педагогического состава Центра, направление информации в ГБОУ ДПО НИРО и МОН и МП НО	Письмо ОУО	Шibaева Е.Н. Курнавина И.А.	по запросу
14.	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектованность Центра кадрами	Хохлов В.Б. Курнавина И.А.	до 1 июня
15.	Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн	Свидетельства о повышении квалификации	Шibaева Е.Н. Курнавина И.А.	май – август

	платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом			
16.	Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации, Программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом	Отчет о пройденной подготовке	Шибаета Е.Н. Курнавина И.А.	май – август
17.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказы ОО	Шибаета Е.Н. Курнавина И.А.	до 1 мая
18.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра:			
18.1.	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами	Протокол родительского собрания	Курнавина И.А.	до 20 мая
18.2.	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказы ОО	Курнавина И.А.	до 25 августа
18.3.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»»	Помещение Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Хохлов В.Б.	июнь – 1августа
18.4.	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центра		Зудова Т.Г.	Июнь-июль
18.5.	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Хохлов В.Б. Курнавина И.А.	Август
18.6.	Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия		Шибаета Е.Н. Курнавина И.А.	до 15 августа
18.7.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Шибаета Е.Н. Курнавина И.А.	1 сентября